
'19. 10. 18.(금), 16:00

여성인력개발센터 2층 제2강의실

「남해군 군민소통위원회 산업·경제분과위원회」

회  의  자  료
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분과위원회 개요
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남해군 군민소통위원회 산업․경제 분과위원회 개최

 행사개요

 m 일    시 : 2019. 10. 18.(금) 16:00~

 m 장    소 : 여성인력개발센터 2층 제2강의실 

 m 참석대상 : 20명

 m 주요내용 : 군 청사 신축 추진사항 및 향후 추진계획

 시간계획

시  간 내     용 비 고

16:00~16:05 5'  ‣ 개회

16:05~16:07 2'  ‣ 인사말씀 분과위원장

16:07~16:10 3'  ‣ 인사말씀

16:10~16:20 10‘  ‣ 제안의견 처리현황 군민소통팀장

16:20~16:40 20‘
 ‣ 회의자료 설명
  - 군 청사 신축 추진사항 및 향후 추진계획

청사신축팀장

16:40~17:40 60‘  ‣ 토론 분과위원장

17:40~18:00 20‘  ‣ 자체회의 분과위원장

18:00  ‣ 폐회
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제안의견 처리현황
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산업․경제 분과위원회 제안의견 처리현황

□ 일  시 : '19. 5. 9.(목) 16:00 ~ 18:00

□ 장  소 : 여성인력개발센터 1층 회의실

□ 안건명 : IGCC 발전소 개발사업 및  화전 화폐 활성화 방안 등

□ 제안의견 내용

연번 제안의견 소관
부서 　검토의견 처리

계획

1
화전화폐 환전 

금융기관 확대

지역

활성과

ㅇ 전 금융기관 확대 시 효과 대비 소요예산이 

과다하여 현 판매․환전 금융기관 19개소 및 

남해신협(4개소) 자체적 환전 실시 중

장기

검토

2

면단위 지역 

화전화폐 활성화 

추진

지역

활성과

ㅇ 화전 홍보물 배부 및 현수막 게시 등을 

통한 홍보 지속 추진 

ㅇ 읍·면 협조를 통한 면 단위 화전 가맹점 

확대 등 활성화 추진 계획 지속 추진 

추진

완료

3
화전화폐 활성화 

지속적인 홍보

지역

활성과

ㅇ 화전 현장 판매 및 홍보부스 운영

  - 제14회 보물섬 마늘축제&한우잔치

    : 6.7. ~ 6.9. 

  - 전통시장 플리마켓

    : '19. 6월부터 매달 마지막 토요일

ㅇ 추석 명절 특별할인 판매 실시

    : 8.29. ~ 9. 11.

  - 할인율 일시 상향 : 5%→10% 

ㅇ 모바일 화전 발행 개시 : 9. 2.(월)

추진

완료

4
화전화폐 부정유통 

근절 지도

지역

활성과

ㅇ 일일 판매 및 환전 실적 점검을 통해 부정

유통 지속 감독 중

추진

완료



- 12 -

연번 제안의견 소관
부서 　검토의견 처리

계획

5

국도 19호선 공사 

관련 교통사고 

위험 및 교통체증 

유발 지역 우선 

공사 시행

건설

교통과

ㅇ 교통사고 위험 및 교통체증 유발구간은 

조기 개통할 수 있도록 감리단 및 시공사와 

협의하였으며 교통안전시설물(노면표시, 

안전표지판 등)을 설치하여 교통사고 예방 중 

ㅇ 성산~남해병원 구간은 7.30일자 개통 완료 

시행 

중

6

읍-이동 공사구간 

야간 운행 시 

사고예방을 위한 

교통시설물 설치 

등 개선요망

건설

교통과

ㅇ 야간 운행 시 사고예방을 위해 투광등, 윙

카, 안전표지판 등을 설치 완료

ㅇ '19. 12월 말 공사 준공 예정

시행 

중

7

창선연륙교 입구 

로터리 공사 

신속히 추진

건설

교통과

ㅇ 창선 단항 회전교차로 설치공사는 민원발생

으로 중지되었다가 설계 변경 후 5.7일부터 

공사가 재개되었음

ㅇ '20. 1. 14일 준공 예정일이나, 주민 불편 해소를 

위해 '19. 11월 말 준공될 수 있도록 추진 중

ㅇ 수시로 현장점검과 공사를 독려하여 조속히 

완료 되도록 하겠음

시행 

중
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토 의 안 건
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Ⅰ 군 청사 신축 추진사항 및 향후 추진계획

 사업개요

  ❍ 신축규모 : 연면적 15,000㎡ 정도 (대지면적 : 18,257㎡)

   - 신청사 신축 (지상 7층, 지하 1층), 의회동 신축(지상 3층)

   - 기준면적 [군청 : 8,385㎡(2,536평), 의회 : 1,506㎡(455평)] 

     ※ 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제95조에 따른 청사기준면적임

   - 기타면적 [주민편의시설, 직장어린이집, CCTV통합관제센터 등 4,000㎡]

  ❍ 사 업 비 : 625억원(자체재원) 예상

  ❍ 대상지 개요 (총 78필지 18,257㎡)

   - 매입대상 필지 : 69필지 9,820㎡ (국유지 6필지, 사유지 63필지 9,035㎡)

 추진현황

  ❍ 2018년  8월 – 공공건축물 리뉴얼사업 4차 선도사업 선정

  ❍ 2019년  1월 ~ 3월 : 군민의견 수렴(군민과의 대화, 군민소통위원회 등)

  ❍ 2019년  5월 – 공공건축물 리뉴얼사업 업무협약 체결 

  ❍ 2019년  6월 ~  : 남해군 청사신축추진위원회 설치 및 운영

    - 1차(6. 18) : 8개 후보지 설명 및 타시군 사례 검토

    - 2차(7. 10) : 도시계획 전문가 강의(안재락 교수님) 및 토론

    - 3차(7. 24) : 현장견학(해남군, 임실군)  

    - 4차(8. 6) : 현장견학에 따른 위원별 토론

    - 5차(8. 29) : 3개 후보지 상세설명 및 군청사 신축대상지 의결 및 건의

     ※ 최종 압축 후보지 (유배문학관, 공설운동장, 현청사부지)

     ※ 투표결과 24명중 23명이 현청사부지 투표

  ❍ 2019. 9. 15. : 남해군 청사신축 부지 결정 발표(군수↔의장 공동 발표)

  ❍ 2019년 현재 기준 청사건립 기금 : 522억원 (2002년 ~ 2019년)

  ❍ 청사부지 결정에 따른 행정절차 이행

    - 군관리계획(공공청사) 변경, 청사신축 기본구상  
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 향후계획

 1. 2019년 추진계획

  ❍ 청사신축 타당성 조사(경제성‧재무적분석) 용역 : 2019. 12. 한

  ❍ 청사 안전도 검사 및 리모델링 가능여부 용역 : 2019. 12. 한

  ❍ 소규모 재해영향평가(국립재난안전연구원) 승인 : 2019. 12. 한 

  ❍ 공유재산 관리계획 의회 승인(토지) : 2019. 12. 한

 2. 2020년 이후 추진계획

연번 항  목 추진일정 추진기관 비 고

1

【 남해군 】

◦보상(토지, 건물) 협의 및 보상
 - 주민설명회 및 물건조사 등 실시 준비
 - 군계획시설 결정(12월) → 실시계획 인가(3월) 

   후 토지보상(실제보상) - 2020년 하반기

2020. 1월~
계속

재무과
LH공사

준비기간
3개월이상
소요예정

2

【 남해군 ➡ 문화재청】

◦문화재 시굴조사 → 발굴조사
◦문화재 현상변경허가 등
 - 청사신축 대상부지(31필지, 23동) 70~80%  

   부지보상 후 시행 - 2020년 하반기 이후

2020. 10월~
계속

문화재청,
문화재연구원

보상 후
시행예정

3

【 남해군 ➡ 행정안전부 】

◦타당성 조사
 - 군청사 안전도 및 리모델링 가능여부 확인

 - 기본건축계획 및 경제성‧재무적 분석

2020. 1월~
2020. 7월

행안부

4

【 남해군 ➡ 경남도 】

◦투자심사
 - 행안부 타당성조사 결과를 바탕으로 의뢰

2020. 8월~
2020. 10월

경남도

5
【 남해군 ➡ 의회 】

◦공유재산 관리계획 (건물)
2020. 12월 재무과

6

【 남해군 】

◦기본설계 및 실시설계
  (공모 및 지명)

2020. 10월~
2021. 12월

재무과
LH공사

지명초청

7

【 남해군 】

◦공사 착공 및 준공
 - 대형공사 중앙건설기술심의 등

2022. 1월~
2023. 12월

재무과
LH공사
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 문화재 관련

  ❍ 3단계 구분 : 지표조사, 시굴조사(전체면적의10％), 발굴조사

  ❍ 조사 후 조치방법 

    - 발굴 후 기록보존하고 매립

    - 발굴유물의 이전 보관 및 전시 또는 현존  

    ※ 성터주변 공원화 계획에 따라 별도의 전시 공간 마련 출토유물 전시예정

  ❍ 문화재 조사 기간 및 비용 : 시굴조사(50일, 6천만원), 발굴조사(320일, 18억원)

  ❍ 지표조사 생략하고 부지보상과 병행하여 시굴조사 실시 예정이며,

     신축부지 및 현청사부지 2개 구간으로 분할 추진하여 조사기간 단축

    - 남해읍 성터 체성부분(기저부) 발굴 예상

 기타의견

  ❍ 신청사 건립 시 주민편의시설(도서관, 군민홀 등) 등 주민들이 필요로 

하는 사항 토의 건의

재 무 과
청사신축팀

(860-3186)
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군정 홍보자료
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Ⅰ 제27회 군민의 날 및 화전문화제

 행사개요

❍ 행사기간 : 2019. 10. 31(목) ~ 11. 2(토) <3일간>

※ 개회식 : 11. 1.(금) 10:00~

❍ 행사장소 : 남해군 일원(공설운동장, 실내체육관, 스포츠파크 등)

❍ 행사종목 : 12개 분야 84개 종목

계
개회식
폐회식

성화
행사

사전
행사

개회
식전
행사

개회
식후
행사

폐회
식전
행사

체육
행사

문화
예술
행사

전시회
축하
공연

장외
행사

체험존

제27회
(84개 종목) 2 5 2 5 1 1 18 14 10 2 5 19

 주요행사

❍ 전야제 축하공연 : 10. 31.(목) 19:00~

- 성인가요콘서트

❍ 화전가요제(인기가수 출연) : 11. 1.(금) 18:00~

❍ 개회식 전․후 행사 : 가장행렬, 색소폰, 대형기접공연, 보물섬화합댄스 등

❍ 폐회식전 행사 : 모듬북공연

❍ 체험행사 : 11. 1.(금) ~ 11. 2.(토)

- 캘리그라피, 닥종이 작품만들기 체험, 고려대장경 판각체험 등 19종

❍ 전시회 : 11. 1.(금) ~ 11. 2.(토)

- 서예, 수석, 공예(전통, 규방), 분재, 만년청, 서화, 회화, 사진

❍ 체육․문화예술 행사 : 체육 18종, 문화예술 14종   

기획예산담당관
정책기획팀

(055-860-3033)
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Ⅱ 10월의 어느 멋진날, 청년은 하나 Day 

 행사개요

❍ 행 사 명 : 10월의 어느 멋진 날, 청년은 하나 DAY
                - 회나무 아랫길에 오면 청년상인이 통크게 빵빵 쏜다 -

❍ 기    간 : 2019. 10. 30. ~ 11. 1.(※개점식 10. 30. 17:00)

❍ 장    소 : 남해읍 회나무 아랫길 일원

❍ 행사내용

- 개점식 : 2019. 10. 30.(수) 17:00

시간계획 주 요 내 용 비 고 

17:00 ~ 17:10  10′ ㆍ개식 및 내빈소개

17:10 ~ 17:20  10′ ㆍ축사(군수, 도‧군의원)

17:20 ~ 17:30  10′ ㆍ청년상인 인터뷰

17:30 ~ 17:40  10′ ㆍ컷팅식 및 기념촬영

- 청년상인점포 : 카페판다, 글꽃아뜰리에, 회나무양복점, 네코나메, 디저트4줭

❍ 프로그램 : 2019. 10. 31.(목) ~ 11. 1.(금)

시간계획 주 요 내 용 비 고 

11:00 ~ 20:00  2일
ㆍ청년골목 오픈테이블 운영
ㆍ쿠폰 투어 운영
ㆍ홍보영상 촬영 및 길거리 홍보

18:00 ~ 20:00  2일
ㆍ길거리 마술쇼
  화전문화제 행사장 홍보부스, 청년골목

3회

20:00 ~ 20:30  2일 ㆍ청년골목 깜짝이벤트 : 8282먹고마시기 대회 2회
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❍ 배치도

 참고

❍ 홍보 포스터

기획예산

담 당 관

청년과혁신팀

(860-3469)
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Ⅲ 제4회 보물섬800리길 자전거대축전  

 행사개요

❍ 일    시 : 2019. 11. 10.(일) 07:30~13:00(※개회식 08:30)

❍ 장    소 : 남해군 설천면 노량리 충렬사 광장(개회식)

❍ 참가인원 : 630명(전국 자전거동호인, 일반인 등)

❍ 주요내용 : 개회식(환영사, 축사), 라이딩, 행운권 추첨, 폐회식 등

- 라이딩 : 설천면 노량  ⇄ 서면 서상(왕복 70㎞)

‣일반코스 : 노량 ⇄설천면 모천체험마을 세족장 20㎞

‣전문코스(1) : 노량 ⇄서면 중현힐링센터 50㎞

‣전문코스(2) : 노량 ⇄서상항 해양오염방지센터 70㎞

‣비경쟁 부문(투어형식)으로 진행

❍ 주최/주관 : 남해군체육회/남해MTB동호회, 남해영사이클

❍ 후원/협조 : 남해군, 남해경찰서, 남해소방서/관내기관단체(농협 등)

 라이딩 코스

❍ 코스별 참가자 현황

구분 거리(왕복) 진  행  코  스

일반
코스

20㎞
설천면 노량(출발) ⇒ 왕지(수원늘) ⇒ 동흥 ⇒ 모천해안도로
⇒ 모천체험마을 세족장(반환) ⇒ 설천면 노량

전문
코스
(1)

50㎞
설천면 노량(출발) ⇒ 왕지(수원늘) ⇒ 동흥 ⇒ 모천해안도로
⇒ 이가락흑마늘 앞 ⇒ 동비 ⇒ 내곡 ⇒ 정태 ⇒ 관당 ⇒ 대사 ⇒ 탑동
⇒ 중앙 ⇒ 달실 ⇒ 갈화 ⇒ 정포 ⇒ 중현힐링센터(반환) ⇒ 설천면 노량

전문
코스
(2)

70㎞

설천면 노량(출발) ⇒ 왕지(수원늘) ⇒ 동흥 ⇒ 모천해안도로
⇒ 이가락흑마늘 앞 ⇒ 동비(삼거리) ⇒ 내곡 ⇒ 정태 ⇒ 관당 ⇒ 대사
⇒ 탑동 ⇒ 중앙 ⇒ 달실 ⇒ 갈화 ⇒ 정포 ⇒ 회룡 ⇒ 노구 ⇒ 유포
⇒ 염해 ⇒ 중리 ⇒ 남상 ⇒ 작장 ⇒ 상남 ⇒ 예계 ⇒ 서상
⇒ 서면 서상항 해양오염방지센터(반환) ⇒ 설천면 노량
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 참고사항

❍ 행사장 및 도로변 환경 정비

- 해안쓰레기, 도로변 노상적치물(퇴비, 농기계, 곤포사일리지 등)

- 대회구간 내 공사장 주변 정비            

❍ 대회당일 차량통제 : 07:00~13:00

❍ 대회구간 버스 미운행 노선 안내(9개 노선)

구분 노선
시간

(남해읍출발)
노선도

1
중현선

10:45 서상, 정포, 우물, 도산, 대곡

2 11:30 대곡, 도산, 우물, 정포, 서상

3

노량선

08:40 관당, 남양, 노량 09:20(노량)

4 09:35 봉우, 남양, 용강 10:15(용강)

5 11:00
관당, 남양, 왕지, 노량, 감암 11:45 노량, 
왕지, 남양, 관당

6 12:30 봉우, 남양, 용강 13:15(용강)

7
갈화선

09:20 대사, 갈화, 회룡 09:50(회룡)

8 12:00 대곡, 우물, 정포, 갈화, 대사, 남해

9 남치선 11:10 대곡, 도산, 오곡, 대산, 남치 11:40(남치)

❍ 반환점 새마을부녀회 음료봉사 실시

※ 반환점 : 모천체험마을 세족장, 중현힐링센터, 해양오염방지센터

체육시설사업소
레포츠팀

(860-8673)
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Ⅳ  사전연명의료의향서 등록제도 홍보

 사업개요

❍ 사업기간 : 연중

❍ 사업대상 : 만19세 이상 군민

❍ 사업내용

- 사전연명의료의향서 등록

- 사전연명의료의향서에 관한 설명 및 작성 지원

- 정보제공 및 홍보

- 관리기관에 대한 통보 및 사전연명의료의향서 보존 및 관리

 추진사항

❍ 남해군 군민소통위원회 보건·복지분과 정책 건의 : '19. 4월

❍ 사전연명의료의향서 등록기관 지정 신청 : '19. 7. 8.

❍ 사전연명의료의향서 등록기관 지정 : '19. 7. 26.

❍ 사전연명의료의향서 접수 개시 : '19. 8. 5.

❍ 사전연명의료의향서 등록제도 홍보 실시

- 언론(신문, 라디오) 보도, 등록기관 지정 안내 공문 발송, 주민건강교육 시 홍보 등

 추진실적

❍ 기    간 : '19. 8. 5. ~ 9. 17일 현재

❍ 등록건수 : 65건 

보 건 소
방문보건팀

(860-8723)
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[참고자료]

사전연명의료의향서 등록 제도 안내

1. 연명의료결정제도란?

  - 임종과정에 있는 환자가 무의미한 연명의료를 시행하지 않거나 중단할 수 있

는 기준과 절차를 마련하여 국민이 삶을 존엄하게 마무리 할 수 있도록 

도와주는 제도임

    ※ 임종과정 : 회생의 가능성이 없고, 치료에도 불구하고 근원적인 회복의 

가능성이 없고 점차 증상이 악화되어 사망에 임박한 상태

    ※ 임종과정에 있는 환자 : 담당의사와 해당 분야의 전문의 1명으로 부터 

임종과정에 있다는 의학적 판단을 받은 자를 말함

    ※ 연명의료 : 심폐소생술, 혈액투석, 항암제투여, 인공호흡기 착용, 체외

생명유지술, 수혈, 혈압상승제 투여, 그 밖에 담당의사가 환자의 최선의 

이익을 보장하기 위해 시행하지 않거나 중단할 필요가 있다고 의학적

으로 판단하는 시술 등

2. 사전연명의료의향서란?

  - 19세 이상의 사람이 향후 임종과정에 있는 환자가 되었을 때 연명의료를 

시행하지 않거나 중단하겠다는 자신의 의사를 직접 문서로 밝혀두는 것

3. 연명의료중단등결정의 이행

  - 의료기관 윤리위원회가 설치된 의료기관에서만 이행할 수 있음

  - '임종과정에 있는 환자'라는 담당의사와 전문의 1인의 의학적 판단이 있어야함

  - 연명의료중단등 결정에 관한 환자 의사 확인

    ◾ 의식이 있는 경우 : 담당의사가 환자 본인에게 사전연명의료의향서 

등록 확인

    ◾ 의식이 없는 경우 : 담당의사와 해당분야의 전문의가 환자의 사전연명

의료의향서 등록 확인

  - 연명의료 유보 또는 중단

4. 등록된 사전연명의료의향서 변경 및 철회

  - 신분증을 지참하고 가까운 등록기관을 방문하여 언제든 변경 및 철회 가능

5. 사전연명의료의향서 등록 방법 : 보건소 방문 신청(신분증 지참) 후 연명의료

정보시스템 등록 시 법적효력 발생

6. 문의 : 보건소 방문보건팀(860-8721~8724)
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Ⅴ  남해대교 이야기 자원 수집·발굴 

❍ 1973년 6월22일 우리나라 최초의 현수교인 남해대교가 개통했습니다.

❍ 남해섬은 육지와 연결이 되어 사회·경제적 발전이 촉진되었고 남해대교는 
그 자체로도 전국민이 찾는 명소가 되었습니다.

❍ 1975년에는 대교를 전망하며 방문을 기념하는 휴게공간으로 남해대교 입구에
남해각도 열렸습니다.

❍ 44년이 지난 현재 남해각은 기능을 다하고 유휴 공간이 되었고 남해대교 
곁에는 새 다리 노량대교가 놓였습니다.

❍ 남해군은 남해의 랜드마크이자 남해인들에게 어머니 다리인 남해대교를 기념
할 수 있도록 남해각을 재생하려 합니다.

❍ 남해 사람들의 기억, 우리의 이야기를 발신하는 공간으로 남해를 찾는 방문객들
에게 남해의 매력을 압축적으로 이해할 수 있는 공간으로 만들어 가고 있습니다.

❍ 군민과 향우여러분들이 간직하고 있는 이야기, 사진, 그림, 문서, 기념품, 각종 
물건을 제보해 주시기 바랍니다.

 수집개요

  ❍ 주제 : “남해대교에 대한 기억을 보내주세요!”

  ❍ 수집대상 : 남해대교과 남해각과 관련된 모든 기록물과 기억

    ※ 사진, 그림, 문서, 기념품, 각종 물건, 증언

  ❍ 참여방법 : 인터넷(http://namhaegak.com), 전화(☎055-867-1965)

 향후 계획

  ❍ 남해각 메모리얼 전시관 전시 자료로 활용 : 개관 2020년 4월

<남해각 지역 활용계획>

▴남해대교와 노량해협을 새로운 방식으로 조망하며 쉴 수 있는 공간

▴남해 사람들 기억을 담은 메모리얼 전시관

▴젊은층에게 예술적 체험을 제공하는 현대미술전시관

▴지역의 식재료를 활용한 식음 서비스를 제공하는 라운지

▴문화예술 종사자들이 머무르며 교류할 수 있는 스테이 공간

관광진흥

담당관

관광축제팀

(860-8615)
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